



Opis faznosti:

1. faza: izvedba začasne kuhinje: izvedeno
2. faza: preselitev pomivalnega stroja in delovne mize na začasno pripravljene priključke. Začasna kuhinja obratuje. Preselitev je potrebno narediti od 15:00 do 8:00 naslednje dne!
3. faza: v prenovljene prostore pomivalnice se postavi nov pomivalni stroj. Ko je stroj preizkušen in deluje se prestavi pult s koritom in odstrani pomivalni stroj za začasni lokaciji.
4. faza: prenovi se prostor zgornje hladilnice in zamrzovalnice in ter obnovi prostor začasne kuhinje v finalno stanje (namen prostora ???)

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| OSNOVNI PROJEKCIJSKI TINJAVNICI: PRIMOŽ CERNGO univ.diel in. str. ZS1-T-0697 | INVESTITOR: Ministrstvo za zdravje Svetinova 5 1000 Ljubljana | PROJEKCIJSKI TIM: PRIMOŽ CERNGO univ.diel in. str. ZS1-T-0697 MARIO ŽIVKOVIC arh. strh. | NAZIV PROJEKTA: Spodnja bolnišnična kjeravnica 4. etaža Izbena kuhinja SB kjeravnice | PROJEKCIJSKI TIM: PRIMOŽ CERNGO univ.diel in. str. ZS1-T-0697 MARIO ŽIVKOVIC arh. strh. | PROJEKCIJSKI TIM: PRIMOŽ CERNGO univ.diel in. str. ZS1-T-0697 MARIO ŽIVKOVIC arh. strh. |
| PRIOČ PRIMA d.o.o. Cesta pripravnosti 1000 Ljubljana | PRIOČ PRIMA d.o.o. Cesta pripravnosti 1000 Ljubljana | PRIOČ PRIMA d.o.o. Cesta pripravnosti 1000 Ljubljana | PRIOČ PRIMA d.o.o. Cesta pripravnosti 1000 Ljubljana | PRIOČ PRIMA d.o.o. Cesta pripravnosti 1000 Ljubljana | PRIOČ PRIMA d.o.o. Cesta pripravnosti 1000 Ljubljana |
| PRIOČ PRIMA d.o.o. Cesta pripravnosti 1000 Ljubljana | PRIOČ PRIMA d.o.o. Cesta pripravnosti 1000 Ljubljana | PRIOČ PRIMA d.o.o. Cesta pripravnosti 1000 Ljubljana | PRIOČ PRIMA d.o.o. Cesta pripravnosti 1000 Ljubljana | PRIOČ PRIMA d.o.o. Cesta pripravnosti 1000 Ljubljana | PRIOČ PRIMA d.o.o. Cesta pripravnosti 1000 Ljubljana |